

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา ๔ ชั้น (งานส่วนที่เหลือ)
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์ นครสวรรค์
 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา ๔ ชั้น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา ๔ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สามารถเปิดให้นักศึกษาได้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมโดยเร็ว วิทยาลัยพยาบาลจึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารหอพักนักศึกษา ๔ ชั้น (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ๒.๒ เพื่อให้ นักศึกษามีความสะดวกในการใช้งาน
- ๒.๓ เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีสภาพดีขึ้นพร้อมใช้งาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างฯ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๙

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยพยาบาล
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่วิทยาลัยพยาบาลเชื่อถือ

๓.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
เอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง
ดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมี
มูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการ
ตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะ
การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจ
ทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้ง
นั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีก
ครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ
หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่น
ข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างฯ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๔.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน	จำนวน ๓๗ แผ่น
๔.๒ เอกสารวงงาน-งวดเงิน	จำนวน ๓ แผ่น
๔.๓ แบบเลขที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๙	จำนวน ๑๘ แผ่น
๔.๔ รูปภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง	จำนวน ๒๒ แผ่น

๕. เงื่อนไขเฉพาะงาน

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามรายละเอียดข้อกำหนดตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร.๐๕๐๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค. (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นสัญญา

๕.๓ ผู้รับจ้างต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนดำเนินการ ถ้ารูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบขัดแย้งกับสภาพหน้างานจริง ให้ผู้รับจ้างยึดการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยไม่มีเงื่อนไข

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง โดยจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุและเอกสารประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนการดำเนินงาน

๕.๕ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างดำเนินการ

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญาและได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยอุปกรณ์ป้องกันให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างฯ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๙

๕.๗ วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ติดตั้งในครั้งนี้ ต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานสินค้าและบริการมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผู้รับจ้างจะต้องทำประกอบตกแต่งและติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์และตามหลักวิชาช่างที่ดี กรณีเกิดความเสียหายในระหว่างการดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานระหว่างดำเนินการโดยทันที โดยจะเรียกกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอขยายสัญญาจ้างไม่ได้

๕.๘ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยใช้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) หากการใช้เหล็กตามข้อ ๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนด ให้ใช้พัสดุส่งเสริการผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศเสนอวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

๕.๙ ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนการทำงานให้ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทั้งในเรื่องของเสียงรบกวนและฝุ่นละอองต่าง ๆ และจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อยและปลอดภัย

๕.๑๐ วัสดุและสิ่งกีดขวางการก่อสร้างที่จำเป็นต้องขนย้ายออกไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเนื้องานบางส่วน ผู้รับจ้างถือราคาตามสัญญาเพิ่มหรือลดของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด

๕.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละงาน ให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงบุคคลที่ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็นคนงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑

๕.๑๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหามิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งเป็นการชั่วคราว และรับผิดชอบค่าไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภค สำหรับงานก่อสร้างบริเวณที่ดำเนินการ

๕.๑๓ ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างที่พักคนงานภายในพื้นที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

๕.๑๔ การตรวจงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและความก้าวหน้าของงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างฯ
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

(๑) การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน หากปรากฏว่าคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนดผู้รับจ้าง ต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน

(๒) การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใช้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้แก้ไข หรือนำออกไปโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง

๕.๑๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใดที่มีขนาดหรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

๕.๑๖ การสั่งแก้ไขงานปรับปรุงหรือก่อสร้างที่ผิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพที่ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งแก้ไขงานให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้

๕.๑๗ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำงานของผู้รับจ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นสาเหตุที่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานได้ทันที และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในทันทีจนกว่าผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขให้เป็นที่ปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถนำเป็นสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการขอขยายอายุสัญญาจ้างหรือคิดราคางานเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากราคารวม

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถาบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๒,๒๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าสัญญา)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ และแรงงาน เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตามแบบเลขที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๙ ในส่วนของ รายการที่ ๑ และ รายการที่ ๙ ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ดังนี้:

รายการที่ ๑: งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคห้องน้ำชั้น ๑ (แล้วเสร็จ ๑๐๐%)

๐ งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างฯ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๙

- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค, ผนังบุกระเบื้องโมเสคแก้ว ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ

รายการที่ ๙: งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เครื่องสูบน้ำ (แล้วเสร็จ ๑๐๐%)

- งานติดตั้งและปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำส่วนกลางของอาคาร) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และระบบควบคุมให้เสร็จสิ้นพร้อมใช้งาน

พร้อมทำการเก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่ และงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือในรายการที่ ๑ และ ๙

ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ (คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าสัญญา)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในส่วนของ รายการที่ ๒, ๓, ๕ และ รายการที่ ๖ ให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ ดังนี้:

- รายการที่ ๒ และ ๓: งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๒ และ ชั้น ๓ (แล้วเสร็จ ๑๐๐%)
 - งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐฉาบปูน, เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล., ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
 - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค, ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิคแบบหกเหลี่ยม และผนังตกแต่ง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- รายการที่ ๕ และ ๖: งานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชั้น ๒ และ ชั้น ๓ (แล้วเสร็จ ๑๐๐%)
 - งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐฉาบปูน, เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล., ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
 - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค, ผนังก่อบล็อกแก้ว และผนังตกแต่งทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างฯ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๙

- งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ

พร้อมทำการเก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่ และงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือในรายการที่ ๒, ๓, ๕ และ รายการที่ ๖ ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย (คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าสัญญา)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในส่วนของ รายการที่ ๔, ๗ และ รายการที่ ๘ พร้อมงานเก็บ ตกทั้งหมดให้อาคารพร้อมส่งมอบบริบูรณ์ ดังนี้:

- รายการที่ ๔: งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคห้องน้ำชั้น ๔ (แล้วเสร็จ ๑๐๐%)
 - งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐมวลเบา, เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล., ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
 - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค, ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิคแบบหกเหลี่ยม และผนังตกแต่ง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- รายการที่ ๗: งานปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาระดับชั้น ๔ (เสร็จ ๑๐๐%)
 - งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐมวลเบา, เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล., ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
 - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค, ผนังก่อบล็อกแก้ว และผนังตกแต่งทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- รายการที่ ๘: งานปรับปรุงห้องน้ำ ๑-๒, ห้องน้ำ ๓-๔ ชั้น ๑ (แล้วเสร็จ ๑๐๐%)
 - งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐมวลเบา, เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล., ฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างฯ

.....

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค, และผนังตกแต่งทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานส่งมอบขั้นสุดท้าย:
 - งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดในทุกรายการตามสัญญา ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดทุกประการ
 - ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณ และสถานที่ก่อสร้างตลอดจนตัวอาคารทั้งหมดให้เรียบร้อยสวยงาม สามารถเปิดใช้งานได้ทันที

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

หมายเหตุ

- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ทั้งหมดภายใน 120 วัน
 - รวมจำนวนงวดงานทั้งหมด 3 งวด
 - เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้
- โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย

๑๐. อัตราค่าปรับ

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

๑๑. การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างฯ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม, ปวส., และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

๑๓.๑ วิศวกรรมโยธา


๑๓.๒ ปวส.สาขาช่างก่อสร้างและ สาขาช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางวาสนา เรืองจุติโพธิ์พาน)

อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์


สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกฤษฎา แก้วสุชา)

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายจิรยุทธ์ เกษมวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์